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[bookmark: _Toc460003293]
Svrha, područje primene i korisnici
Svrha ove procedure je da opiše proces izgradnje u skladu sa zahtevanom količinom i rokovima, kao i zahtevanim kvalitetom izgradnje.
Procedura se primenjuje u realizaciji procesa izgradnje.
Korisnici ovog dokumenta su osobe odgovorne za proces izgradnje u [naziv organizacije].

[bookmark: _Toc262723258][bookmark: _Toc267048914][bookmark: _Toc460003294]Referentna dokumenta
· ISO 9001:2015 standard, tačke 8.5; 8.6
· Procedura za kontrolu dokumenata i zapisa
· Procedura za kompetentnost, obuku i svest
· Procedura ua nabavku i ocenjivanje isporučilaca
· Procedura za projektovanje i razvoj
· Procedura skladištenja
· Procedura za upravljanje neusaglašenostima i korektivne mere
· Procedura za održavanje opreme i merne opreme
· [Radna uputstva]	Comment by 9001Academy: Navesti nazive uputstava koja se koriste okom ovog procesa.



[bookmark: _Toc460003295]Realizacija izgradnje
[bookmark: _Toc460003296]Planiranje izgradnje
[bookmark: _Toc460003297]Preispitivanje projekta
Nakon dobijanja projektne dokumentacije (investiciono – tehnička dokumentacija), [naziv funkcije] je preispituje, ističe nejasnoće ili predlaže nova rešenja, pogotovo u smislu procenjene količine materijala.
Tokom ugovaranja, [naziv funkcije] mora se upoznati sa detaljima konstrukcije koje treba izgraditi; ovo uključuje ispitivanje sve projektne dokumentacije, inspekcijske izveštaje, posećivanje budućeg gradilišta,  i učenje o lokalnim uslovima koji mogu, na bilo koji način, da utiču na vremenski okvir, kvalitet i troškove realizacije projekta. Po dogovoru, [naziv funkcije] formuliše ugovor  i nakon što ga obe strane potpišu, proces izgradnje počinje.
[bookmark: _Toc460003298]Razvijanje dinamičkog plana 
U skladu sa određenim rokom, normativima i očekivanim radni aktivnostima, [naziv funkcije] razvija dinamički plan aktivnosti potrebnih za realizaciju projekta u skladu sa rokovima.
Dinamički plan mora da sadrži: organizaciju gradilišta, specifikaciju angažovane opreme, kvalifikacionu strukturu zaposlenih na gradilištu, listu najvažnijih rezervnih delova i dinamiku aktivnosti sa brojem smena (radnih sati). 
[bookmark: _Toc460003299]Definisanje resursa za izgradnju
U skladu sa [naziv dokumenta], [naziv funkcije] sastavlja interni nalog za nabavku u kome navodi količine sirovina i ostalih resursa potrebnih za realizaciju procesa izgradnje ili faze, definisane Dinamičkim planom, i dostavlja ga [naziv funkcije]. [naziv funkcije] definiše koja radna uputstva će biti primenjena tokom aktivnosti izgradnje. Ciljevi kvaliteta, zahtevi za proizvod i kriterijumi za prihvatanje proizvoda su navedeni u Specifikaciji proizvoda koju je uradio [naziv funkcije].	Comment by 9001Academy: Npr: Plan proizvodnje, Zahtev korisnika, projekat…	Comment by 9001Academy: Npr: šef proizvodnje.	Comment by 9001Academy: Npr: šef skladišta.	Comment by 9001Academy: Npr: šef proizvodnje.	Comment by 9001Academy: Npr: šef proizvodnje.
Materijali koje treba koristiti moraju biti novi i neoštećeni; [naziv funkcije] mora nadzornim organima dostaviti uzorak ili atest na odobrenje, kao i dokaz o testiranju materijala tokom proizvodnje. Materijal koji ne ispuni tehničke regulative, uslove i standarde, ne može se koristiti u izgradnji, [naziv funkcije] je odgovoran za njegovo uklanjanje sa gradilišta.	Comment by 9001Academy: Prilagoditi lokalnim zakonskim zahtevima. Npr: u Evropskoj uniji to može biti CE znak.
[naziv funkcije] izrađuje Plan kvaliteta, koji definiše neophodne aktivnosti verifikacije, praćenja, merenja, kontrole i testiranja izgradnje.	Comment by 9001Academy: Npr: šef gradilišta.
[bookmark: _Toc460003300]Validacija aktivnosti procesa izgradnje
[naziv funkcije] mora da validira sve aktivnosti tokom izgradnje gde:




**KRAJ BESPLATNOG PREGLEDA**
[bookmark: _GoBack]Za preuzimanje kompletne verzije dokumenta kliknite ovde:
http://advisera.com/9001academy/documentation/procedure-for-construction-process/
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