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[bookmark: _Toc452129854]
目的、范围和使用者
本程序的目的是表述按照要求的数量、期限和建筑质量完成施工过程。
本程序应用于施工过程的实现。
本文件的使用者为[组织名称]负责施工过程的人。

[bookmark: _Toc262723258][bookmark: _Toc267048914][bookmark: _Toc452129855]参考文件
· GB/T 19001-2015 条款8.5、8.6
· 《文件和记录控制程序》
· 《能力、培训和意识程序》
· 《采购和评价供方程序》
· 《设计和开发程序》
· 《仓管程序》
· 《不合格管理和纠正措施程序》
· 《设备维护和测量仪器管理程序》
· [作业指导手册]	Comment by 9001Academy: 列出在这个过程使用的指导手册文件名



[bookmark: _Toc452129856]施工实现
[bookmark: _Toc452129857]施工策划
[bookmark: _Toc452129858]项目评审
一收到项目文档（项目投资技术文档），[岗位名称]评审文档，标出有歧义的地方或提出新的解决方案，尤其是在估算材料数量方面。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]签约期间， [岗位名称] 必须熟悉待建建筑的细节，包括查阅所有项目文档、检验报告，考察建筑工地，了解当地可能以各种方式影响进度、质量和实施项目支出的情况。达成协议后，[岗位名称]编制合同。双方签订合同后，建筑过程继续进行。
[bookmark: _Toc452129859]动态计划的制定
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]根据确定的期限、规范的和预期的工作活动，[岗位名称] 编制及时执行项目所需活动的动态计划。
动态计划必须包含：施工现场的组织、参与设备的规格、现场工作员工的资格结构、设备关键备用零件清单和工作班次（工作时间）的活动动态。
[bookmark: _Toc452129860]确定施工资源
根据 [文件名称]， [岗位名称] 编制内部采购订单，规定动态计划中确定的实现施工过程或阶段的原材料数量和其他所需资源，交[岗位名称]。 [岗位名称]确定施工活动采用哪些作业指导书。质量目标、产品要求、产品接收准则在[岗位名称]编制的产品规范中说明。	Comment by 9001Academy:  例如生产计划、顾客要求、项目任务等	Comment by 9001Academy: 例如生产经理	Comment by 9001Academy: 例如仓管经理	Comment by 9001Academy: 例如生产经理	Comment by 9001Academy: 例如生产经理
要使用的材料必须是新的并且没损坏。[岗位名称] 必须向监管机构提供样品或批准证明 ，还有施工期间材料试验的证据。不满足技术规范、条件和标准的材料不能用于施工。[岗位名称]负责将这些材料从施工现场移走。 	Comment by 9001Academy: 改写以适应当地法规要求。例如在欧洲可以是CE标志
[岗位名称] 编制“质量计划”，以规定必要的验证、监视、测量、控制和施工测试等活动。	Comment by 9001Academy: 例如施工现场经理
[bookmark: _Toc452129861]施工过程活动确认
[岗位名称]必须在施工期间对以下所有活动进行确认：
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[bookmark: _GoBack]点击此处下载文件全文：
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