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[bookmark: _Toc262723257][bookmark: _Toc267048913][bookmark: _Toc448845062]
But, domaine d’application et audience
Le but de cette procédure est de décrire le processus de construction selon les quantités et les délais demandés, en ligne avec la demande pour la qualité de construction.
Cette procédure s’applique à la réalisation du processus de construction.
Les utilisateurs de ce document sont les personnes responsables du processus de construction dans [nom de l’organisme].

[bookmark: _Toc262723258][bookmark: _Toc267048914][bookmark: _Toc448845063]Documents référencés
· Norme ISO 9001:2015 clauses 8.5; 8.6
· Procédure pour le contrôle des documents et des enregistrements
· Procédure pour la compétence, la formation et la sensibilisation
· Procédure pour l'achat et l'évaluation des prestataires externes
· Procédure pour la conception et le développement
· Procédure de stockage
· Procédure pour le management des non-conformités et des actions correctives
· Procédure pour la maintenance des équipements et des appareils de mesure
· [Manuels d’instructions de travail]	Comment by 9001Academy: Enumérez les noms des manuels d’instruction utilisés dans ce processus.



[bookmark: _Toc448845064]Réalisation de la construction
[bookmark: _Toc448845065]Planification de la construction
[bookmark: _Toc448845066]Revue de projet
Dès réception de la documentation du projet (documentation d’investissement technique), [titre du poste] examine la documentation, met en évidence les ambiguïtés ou propose de nouvelles solutions, particulièrement en terme de quantités estimées de matériaux.
Au cours de la passation de marché, [titre du poste] doit se familiariser avec les détails de la construction à réaliser; cela comprend des examens de toute la documentation projet, des rapports d’inspection, de visites futures du site de construction, et l’apprentissage des conditions locales qui peuvent, quelques soient les moyens, avoir une incidence sur les délais, la qualité et les frais afférents à l’exécution du projet. Après accord, [titre du poste] rédige le contrat et après que les deux parties l’aient signé, le processus de construction se poursuit.
[bookmark: _Toc448845067]Développement de plans dynamiques
Selon le délai prévu, les activités de travail normatives et anticipées, [titre du poste] développe un plan dynamique des activités nécessaires pour l’exécution du projet, dans les temps.
Le plan dynamique doit contenir: l’organisation du chantier de construction, la spécification des équipements engagés, la structure de qualification des employés travaillant sur le chantier, la liste des pièces de réserve cruciale pour les équipements, et les dynamiques des activités avec le nombre d'équipes (heures de travail). 
[bookmark: _Toc448845068]Définition des ressources pour la construction
Selon [nom du document], [titre du poste] réalise un ordre d’achat interne qui spécifie les quantités de matériaux et d’autres ressources nécessaires pour la réalisation du processus ou de la phase de construction, défini dans le Plan dynamique, et le fournit à [titre du poste]. [Titre du poste] définit quelles instructions de travail seront appliquées pendant les activités de construction. Les objectifs qualité, les exigences pour les produits, et les critères d’acceptation des produits sont établis dans les Spécifications des produits faites par [titre du poste].	Comment by 9001Academy: Par exemple, le Plan de production, la Demande client, le Projet, etc.	Comment by 9001Academy: Par exemple, le Gestionnaire de production	Comment by 9001Academy: Par exemple, le Gestionnaire de stocks	Comment by 9001Academy: Par exemple, le Gestionnaire de production	Comment by 9001Academy: Par exemple, le Gestionnaire de production
Les matériaux à utiliser doivent être neufs et en bon état; [titre du poste] doit fournir l’autorité de supervision des échantillons ou l’attestation d’approbation, ainsi que les preuves des tests des matériaux durant la construction. Les matériaux qui ne respectent pas les règlementations techniques, les conditions et les normes, ne peuvent pas être utilisés pour la construction et [titre du poste] est responsable de les enlever du chantier de construction.	Comment by 9001Academy: Adapter aux exigences légales locales; par exemple, dans l'Union Européenne, ce peut être la marque CE.
[Titre du poste] crée le Plan qualité, qui définit les activités de vérification, surveillance, mesure, contrôle et test nécessaires.	Comment by 9001Academy: Par exemple, le Gestionnaire du site de construction
[bookmark: _Toc448845069]Validation des activités du processus de construction
[Titre du poste] doit valider toutes les activités lors de la construction lorsque:
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